e calendrier

2009

1er semestre  2&me semsstre

2010

1er semestre  2éme semestre

2011

ler semestre  2éme semestre

2012

1er semestre 2éme semestre

2013

1er semestre 2&8me semeastre

2014
1er semestre 2&me se

Phase 1
Est ch. De Vallioux

acquisitions foncieres

aménagements de la ZAC
phase conception
phase travaux

groupe scolaire
phase conception
phase travaux

Salle de quartier
phase conception
phase travaux
commercialisation
lots A et C
lots Bet D
lots F, G, H
lots & batir

Phase 2
Quest ch. de Vallioux

acquisitions fonciéres

aménagements de la ZAC
phase conception
phase travaux

commercialisation
llots | et K
lots J, L, M
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